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VARIANZA ANALITICA Y APROXIMADA DEL COSTO 
TOTAL DE UN PROYECTO 
 
ANALYTICAL AND APPROXIMATE VARIANCE OF TOTAL 
PROJECT COST 
 
 
Por /By Martin Skitmore 
 
 
RESUMEN 
 
La varianza estadística del costo total de un proyecto usualmente se estima por medio 
de la simulación de Monte Carlo, bajo el supuesto de que los acercamientos analíticos son 
demasiado complicados.  Este artículo analiza este supuesto y muestra que, contrario a lo 
esperado, la solución analítica es relativamente directa.  También se muestra que el 
coeficiente de variación no se ve afectado por el tamaño (área superficial) del proyecto 
cuando se usan los costos de los componentes estandarizados.  Se provee un caso de estudio 
en el cual se analizan los costos reales de los componentes para obtener la varianza del 
costo total requerida.  Los resultados confirman trabajos previos al mostrar que la 
aproximación del segundo momento (varianza) bajo el supuesto de independencia subestima 
considerablemente el valor exacto.  El análisis continua examinando los efectos del juicio 
profesional y con los datos simulados utilizados, la aproximación resulta razonablemente 
exacta - el juicio profesional absorbe la mayor parte de las intercorrelaciones involucradas.  
También se da un ejemplo en el cual las cantidades de los componentes unitarios son 
valoradas por sus costos unitarios promedios y muestra, una vez más, que la aproximación 
es cercana al valor real.  Finalmente, el trabajo se extiende mostrando cómo obtener, para 
cada proyecto, las varianzas exactas del costo total. 
 
Palabras Clave: Costo, componentes, distribución, varianza, covarianza, coeficiente de 
variación, supuesto de independencia, correlación, simulación de Monte Carlo, juicio 
profesional. 
 
 
ABSTRACT 
 
The statistical variance of total project cost is usually estimated by means of a Monte 
Carlo simulation on the assumption that exact analytic approaches are too complicated.  This 
paper tests that assumption and shows that, contrary to expectations, the analytic solution is 
relatively straightforward.  It is also shown that the coefficient of variation is unaffected by the 
size (surface area) of the project when using standardized component costs.  A case study is 
provided in which actual component costs are analyzed to obtain the required total cost 
variance.  The results confirm previous work in showing that the approximation of the second 
moment (variance) under the assumption of independence considerably underestimates the exact 
value.  The analysis then continues to examine the effects of professional judgement and, with 
the simulated data used, the approximation is shown to be reasonably accurate – the professional 
judgement absorbing most of the intercorrelations involved.  An example is also given in 
which the component unit quantities are priced by their average unit costs and which again 
shows that the approximation is close to the true value.  Finally, this is extended to show how the 
exact total project cost variances may be obtained for each project. 
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1.  INTRODUCCION 
 
Touran y Wiser (1992) y Touran (1993) han propuesto estimar la varianza estadística del costo 
total de un proyecto a través de la simulación de Monte Carlo "…porque los acercamientos 
analíticos directos tienden a ser difíciles y son a veces poco factibles" (Touran, 1993).  No se 
proveen detalles de estas dificultades, pero se presume que son causadas por dos problemas 
independientes.  Uno de estos problemas es que los costos de los componentes, siendo 
modelados como variables aleatorias, pueden tomar una variedad de formas de distribución 
(e.g.  normal, uniforme, beta) por lo que la distribución de la suma de estas variables resulta 
extremadamente complicada.  El otro problema, es que los costos de los componentes están 
probablemente correlacionados, por lo que el supuesto usual de independencia entre las 
variables hace la estimación del segundo momento (varianza) del costo total del proyecto 
demasiado inexacto.  Usando los datos de Touran y Wiser, Moselhi y Dimitrov (1993) han 
mostrado cómo las estimaciones pueden ser mejoradas analíticamente, pero no se han 
propuesto aún soluciones exactas. 
 
Este artículo deduce el valor exacto de la distribución del segundo momento del costo total de un 
proyecto (siendo el valor del primer momento, trivialmente, la suma de las medias de los costos 
de los componentes), usando la media de las diferencias entre los costos de los componentes 
estimados y reales estandarizados (por unidad de área superficial) de proyectos previos para 
calcular el coeficiente de variación de un proyecto "promedio".  Esto es aplicado a 29 proyectos 
de construcción de Hong Kong y sus costos de componentes estandarizados, y el resultado es 
contrastado con la aproximación obtenida bajo el supuesto de independencia entre las 
variables, confirmando la afirmación de Touran y Weiser (1992), es decir, la aproximación 
bajo el supuesto de independencia subestima significativamente la varianza del costo total del 
proyecto. 
 
El artículo, entonces, continua examinando la situación más práctica, donde los costos medios de 
los componentes han sido ajustados por juicio profesional y se muestra que, con el uso de 
los costos estimados, la exactitud del método para un proyecto "promedio" es mejorada 
considerablemente, habiendo absorbido el juicio profesional la mayor parte de los efectos de 
correlación.   Esto también ocurre cuando la cantidad de componentes unitarios son valorados 
por sus costos unitarios medios.  Finalmente, se señala cómo puede ser calculada la varianza 
exacta para un proyecto en particular, lo cual es contrastado con la aproximación bajo el 
supuesto de independencia. 
 
 
2.  DERIVACION EXACTA DE LA VARIANZA DEL COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 
 
Supongamos que cip y eip denotan los valores estandarizados reales y estimados, respectivamente, 
de los componentes de los costos i = 1,2, ...  ,n, para el proyecto p = 1,2, ...  ,m, ie., cip = c′ip ap y 
eip = e′ip ap , donde c′ y e′ son los valores originales (dólares) de los costos reales y estimados de 
los componentes, respectivamente, y a es el área superficial total del proyecto.  Los costos totales 
estandarizados, reales y estimados, son por tanto dados por Σcip y Σeip , respectivamente.  La 
diferencia entre el costo estandarizado estimado y el real del componente es dip = eip-cip , por lo 
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que la diferencia entre el costo total estandarizado estimado y real es tp =Σdip .  Ahora, si Di es 
una variable aleatoria de la cual dip es un valor, la varianza de ΣDi , y por tanto de tp, es conocida 
 
[ ] [ ]ji
ji
i
n
i
n
i
i DDDD ,cov2varvar
11
∑∑∑∑
<==
+=




        (1) 
 
que, en términos del costo total estandarizado estimado del proyecto, tiene un coeficiente de 
variación de 
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Nota: el valor cvp es igual para los datos estandarizados y no estandarizados ya que 
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y el valor de ap se puede omitir. 
 
 
Estamos ahora interesados en evaluar la aproximación suponiendo independencia, ie., 
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y el uso de la razón 
 
v= cvp*/cvp          
 (4a) 
 
donde 
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de tal manera que v<1 indica que el verdadero cv está subestimado y v>1 que el verdadero cv 
está sobrestimado. 
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3.  CASO DE ESTUDIO 
 
3.1 Estimación mediante los costos medios de los componentes 
 
El análisis de costos de 29 proyectos de escuelas han sido recolectados por el 
Departamento de Servicios de Arquitectura de Hong Kong.   Los proyectos fueron 
presentados entre 1986 y 1998, y los valores de los análisis de costos fueron actualizados a 
los costos del tercer trimestre de 1998.  La Tabla 1 resume los costos de los componentes 
estandarizados actualizados1 (cip) de los 29 proyectos.   Las columnas contienen los valores 
de cip para los componentes Area Superficial Bruta, PRELiminares, SUBestructura, 
SUPerestructura, servicios Mecánicos y Eléctricos, Trabajos Externos, DRENage, 
Desarrollo del SITIO, EQUIPamiento y muebles y CONTIngencias.   La última columna 
entrega los costos totales del proyecto estandarizados ( ∑ cip ).   Las últimas tres filas 
entregan las medias, desviaciones estándar y coeficientes de variación, respectivamente, 
para cada columna cip.   La última columna muestra la media y desviación estándar de los 
costos totales estandarizados de los proyectos, que corresponden a HK$7987.17 y 
HK$1761.68 respectivamente, representando un coeficiente de variación del 22.06%. 
 
En ausencia de mayor información, asumió un proyecto futuro "promedio", p.  Aquí, eip = ci , 
donde 
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que significa que 
 
ipip ccd −=  
 
Por tanto, de la Tabla 1 
 
[ ] [ ] 68.1761var ==== ∑∑ sdsCD ii        (7) 
 
y ∑ ∑ == 17.7987pip cie  
 
y entonces, de (2) 
 
cvp=100(1761.68)/7987.17 = 22.06% 
 
también 
 
[ ] [ ] etcsdsCD ii ,34.157,37.286varvar ====  
 
que significa 
 
var[Di] = var[Ci] = s2 = 82007, 24756, etc 
 
                                                 
1 Los valores de los componentes del costo son estandarizados dividiendo por el área superficial total del edificio. 
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y entonces, de (5) 
 
cvp* = 100√(82007+247564+etc)/7987.17 = 14.59% 
 
y por tanto, de (4a) 
 
v = 14.59/22.06 = 0.661 
 
Nota 1: Se obtiene una respuesta idéntica a (7) de (1), usando la matriz de correlación (Tabla 2). 
Nota 2: Los valores cvp y cvp* son idénticos para los datos estandarizados y sin estandarizar. 
 
Con un valor de v de 0.661, la varianza aproximada del proyecto subestima el valor real en 
un 33.9%.   Los coeficientes de correlación de la Tabla 2 explican este hecho, al estar muchos de 
los coeficientes positiva y significativamente correlacionados. 
 
 
3.2 Estimación mediante la derivación subjetiva de los costos de los componentes 
 
El análisis anterior es apropiado para pronosticar el costo de un proyecto mediante la 
simple suma de las medias de cada ci de los proyectos en una base de datos.   En el caso 
anterior, por consiguiente, el pronóstico para un nuevo proyecto, que no se encuentra en la 
base de datos, sería, en ausencia de otros detalle del proyecto, HK$7987.17 por m2 de 
área superficial, con un coeficiente de variación de 22.06%.  Sin embargo, la práctica usual 
es estimar los costos de los componentes mediante juicio profesional basado en el valor 
medio de los costos de los componentes en la base de datos y tomando los detalles (tipo 
de proyecto, tamaño, especificación, etc) del proyecto en cuestión.  En este caso, es 
apropiado considerar la eficacia de tales juicios previos, en orden a cuantificar la 
incertidumbre involucrada.  Por tanto, ahora en vez de modelar la diferencia entre los valores 
de cip y sus medias desajustadas, como antes, modelamos la diferencia entre los valores de 
cip y sus medias ajustadas por juicio profesional.   Una vez más, asumiendo un proyecto 
"promedio", los costos estimados de los componentes se convierten en eip = c i+ uip, donde 
uip es el ajuste subjetivo.  Como los datos uip noestaban disponibles, se asumieron valores 
razonables.  Por consideraciones de espacio éstos valores no son mostrados, pero la Tabla 3 
entrega los valores de dip obtenidos de esta manera.  Esta vez, las diferencias totales, tp, se 
muestran en la última columna y las medias, desviaciones estándar y coeficientes de variación 
de los valores de dip se muestran en las últimas tres filas.  La media y la desviación estándar 
de los costos estimados del proyecto son HK$–687.11 y HK$1583.09, indicando un sesgo 
hacia la subestimación. 
 
Ahora, de la Tabla 3 
 
[ ] 09.1583var ===∑ sdsDi         (8) 
 
y ∑∑ ∑ =+= 17.7987dipcipeip (from Table 1) - 687.11 = 7300.06 
 
y por tanto, de (2) 
 
cvp=100(1583.09)/7300.06 = 21.69% 
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también 
 
[ ] etcsdsDi ,93.94,98.196var ===  
 
que significa 
 
var[Di] = s2 = 38801,9012,etc 
 
y entonces, de (5) 
 
cvp* = 100√(38801+9012+etc)/7300.06 = 19.74% 
 
y por lo tanto, de (4a) 
 
v = 19.74/21.69 = 0.910 
 
Nota 1: Se obtiene una respuesta idéntica a (8) de (1), usando la matriz de correlación (no 
mostrada). 
Nota 2: Los valores cvp y cvp* son idénticos para los datos estandarizados y sin estandarizar. 
 
Así, en esta situación hipotética, la introducción del juicio profesional ha reducido la distribución 
probable del pronóstico de los costos del proyecto de un coeficiente de variación de 22.06% a 
21.69%2.  Sin embargo, es interesante observar que el coeficiente de variación, suponiendo 
independencia, es en este caso 19.74% que, con un v de 0.910, es un 91% del valor real. 
 
La razón de que la aproximación del coeficiente de variación, asumiendo independencia, 
haya sido mejorada, se debe a que las estimaciones por sí mismas contienen ahora gran parte de 
la correlación en los datos - efecto que sustancialmente cancela las correlaciones involucradas. 
 
 
3.3 Estimación Mediante los Costos Medios Unitarios de los Componentes 
 
En la práctica, los valores de eip son obtenidos valorando las cantidades unitarias de los 
componentes, tales como área de paredes, número de puertas, etc, mediante los costos 
unitarios de los componentes (eg., dólares por m2 de área de pared, dólares por puerta, etc).  
Aquí, usamos los costos unitarios estandarizados de los componentes, que es el costo unitario 
del componente divido por el área superficial total.  Entonces ahora cip = qiprip y eip = qip ri donde 
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Multiplicando la media estandarizada del costo unitario del componente, para cada 
componente, por su cantidad del componente unitario asociada al proyecto en la Tabla 4 y 
restando el costo estandarizado del componente del proyecto real (Tabla 1), se obtienen las 
diferencias entre los costos estandarizados de los componentes estimados y reales mostrados 
en la Tabla 5.  Por ejemplo, el costo estandarizado estimado del componente Preliminares 
para el proyecto 1 es 11.38x120=1365.6, que al restar el costo estandarizado real del 
componente de 1440.54, da una diferencia de –75.363.  La Tabla 4 entrega los costos 
                                                 
2 La corrección por sesgo es directa. 
3 Aquí el aparente ligero error se debe al uso de datos redondeados en las Tablas. 
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estandarizados de los componentes de cada proyecto con valores supuestos de qip.  Estos 
tienen coeficientes de variación que fluctúan entre los 22.41 y 105.48, que son valores 
absolutamente típicos en la práctica (Beeston, 1974). 
 
Ahora, de la Tabla 5, para un proyecto "promedio" 
 
[ ] 17.1490var ===∑ sdsDi        (10) 
 
y∑ ∑ ∑ =+= 17.7987ipipi dcpe (from Table 1) + 830.15 = 8817.32 
 
y por tanto, de (2) 
 
cvp=100(1490.17)/8817.32 = 16.90% 
 
también 
 
[ ] etcsdsDi ,10.114,61.170var ===  
 
que significa 
 
var[Di] = s2 = 29107,13019,etc 
 
y entonces, de (5) 
 
cvp* = 100√(29107,13019+etc)/8817.32 = 17.82% 
 
y por ello, de (4a) 
 
v = 17.82/16.90 = 1.054 
 
Nota 1: Se obtiene una respuesta idéntica a (10) de (1), usando la matriz de correlación (no 
mostrada).   
Nota 2: Los valores cvp y cvp* son idénticos para los datos estandarizados y sin estandarizar. 
 
Como se observa, el coeficiente de variación del costo total pronosticado del proyecto es 
ahora 16.90%, de nuevo un valor típico encontrado en la práctica para este tipo de estimaciones. 
 
El coeficiente de variación aproximado, asumiendo independencia, es 17.82% que, con un v 
de 1.054 está sobrestimado en 5.4%. 
 
Este método puede ser extendido para proveer varianzas para proyectos individuales, como 
 
dip = qip ( ri– rip) y var [Di] = var [Ri] entonces 
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Para el proyecto p 
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siendo los valores qipqjp obtenidos de la Tabla 4 y cov[Ri,Rj] de la Tabla 6. 
 
El cv aproximado está dado por 
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igualando a cero todos los elementos de Ri y Rj fuera de la diagonal. 
 
La Tabla 7 entrega el costo estimado total estandarizado del proyecto, desviación estándar y 
coeficiente de variación para cada proyecto más el coeficiente de variación aproximado 
(Appcv) bajo el supuesto de independencia.   Este método puede ser usado para estimar el 
coeficiente de variación de cualquier proyecto futuro conociendo las cantidades de los 
componentes unitarios.  Como se observa de los valores de v en la Tabla 7, el método de 
aproximación es completamente exacto en la mayoría de los casos, estando generalmente 
dentro del 10% de la varianza real. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
El artículo ha descrito un método de cálculo de la varianza del costo total de un proyecto basado 
en los costos estandarizados de los componentes para un set de proyectos de una base de datos.  
Para la muestra analizada, la varianza correcta para un proyecto "promedio", tomando en cuenta 
la variabilidad entre los componentes, resultó mucho más grande (cv=22.06) que la 
aproximación bajo el supuesto de independencia (cv=14.59), confirmando estudios similares 
previos en esta área.   También se concluye que el coeficiente de variación no varía con el área 
superficial total, por lo que el método puede ser usado cuando el área superficial total es 
desconocida.  Sin embargo, considerando la diferencia entre los costos reales de los componentes 
y los costos estimados típicos mediante juicio profesional se sugiere que el supuesto de 
independencia provee una aproximación razonable de la varianza de la diferencia entre los costos 
totales reales de los proyectos y los estimados, absorbiendo el juicio profesional la mayor parte 
de las correlaciones entre los componentes involucradas.  Similarmente, cuando los costos de 
los componentes son estimados mediante cantidades de los componentes unitarios, se muestra 
que la varianza del costo para un proyecto de acuerdo a "promedio" es también razonablemente 
aproximada bajo el supuesto de independencia.  Siguiendo esto, se propone un método por el 
cual el coeficiente de variación de proyectos individuales pueden ser derivados de la estimación 
de los costos unitarios, mostrando ser un método razonablemente bueno de estimación. 
 
La principal limitación de la investigación descrita en este artículo radica en la simulación de los 
costos y cantidades de los componentes.  Futuras investigaciones deberían realizar un análisis 
empírico del costo y cantidad real de los componentes unitarios como una prueba de la validez 
de las simulaciones y por consiguiente estos resultados. 
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Proyecto Tipo ASB 
(m2) 
PREL    SUB            SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI TOTAL 
1 1 6530 1440.54 317.87 5818.36 1294.80 1131.59 336.82 1961.34 25.31 813.66 13140.29 
2 1 7484 1250.53 364.04 3536.75 952.68 1099.10 401.56 354.80 7.47 522.62 8489.55 
3 1 7484 589.86 443.42 3324.04 1043.31 1151.41 267.80 1424.42 9.22 516.12 8769.60 
4 1 7484 816.09 396.75 3887.24 1218.25 673.77 166.73 810.67 8.75 490.10 8468.35 
5 2 8150 535.73 306.61 4378.83 1083.05 893.69 228.45 448.80 16.25 738.28 8629.69 
6 2 8150 716.69 345.70 4236.18 996.67 765.75 200.41 340.96 16.25 738.28 8356.89 
7 2 8150 144.87 792.02 4240.65 1057.08 864.08 198.86 1722.40 32.69 1188.17 10240.82 
8 1 4713 400.67 353.27 2997.83 350.93 790.63 242.03 974.96 3.55 310.17 6424.04 
9 1 4713 236.16 237.47 2803.39 282.68 502.01 162.86 582.47 38.55 332.30 5177.89 
10 1 4713 237.56 190.64 2751.29 281.74 430.28 159.65 522.02 42.98 332.30 4948.46 
11 1 4713 233.32 234.99 2710.45 281.79 561.42 157.24 809.19 38.55 332.30 5359.25 
12 1 6238 537.53 440.50 3644.81 907.49 1174.17 232.77 871.28 14.58 757.49 8580.62 
13 1 6290 378.51 130.84 4206.50 783.01 842.10 243.04 3453.34 34.68 972.86 11044.88 
14 2 6964 115.19 126.56 3257.21 399.58 689.79 126.33 530.54 67.91 397.23 5710.34 
15 2 6964 478.81 265.65 4160.06 463.91 740.92 135.45 572.14 675.24 383.11 7875.29 
16 2 6964 475.98 306.07 4160.06 463.91 740.48 135.45 495.81 675.24 383.11 7836.11 
17 2 6964 467.76 217.76 3798.54 435.71 863.44 210.85 549.12 634.20 359.82 7537.20 
18 2 6964 466.68 228.54 3798.54 435.71 922.31 207.84 465.84 634.20 359.82 7519.48 
19 2 8393 416.42 174.69 3065.08 856.94 554.13 196.45 554.94 4.17 521.76 6344.58 
20 2 8393 778.59 220.36 3336.51 973.27 589.10 151.52 423.95 884.55 776.13 8133.98 
21 2 8393 387.11 161.58 3757.71 1040.29 650.18 179.33 21.77 823.93 684.60 7706.50 
22 2 8393 530.92 188.61 3607.18 917.84 792.95 232.30 533.73 28.88 806.61 7639.02 
23 2 6060 543.32 260.24 4502.96 2174.02 596.01 204.05 739.39 0 487.17 9507.16 
24 2 8150 516.26 780.06 3736.16 1148.24 840.25 168.55 2168.83 18.62 964.83 10341.80 
25 2 13518 432.01 244.34 3842.54 448.91 516.73 215.51 356.02 638.00 370.75 7064.81 
26 2 16300 452.79 330.38 3946.49 864.95 559.59 153.96 1269.96 18.62 1074.85 8671.59 
27 2 13518 297.76 132.42 3573.32 430.08 544.63 145.62 590.86 240.87 359.74 6315.30 
28 1 6238 500.84 225.91 3767.80 560.70 831.80 198.20 1291.54 3.14 535.49 7915.42 
29 1 6238 163.80 341.96 4027.10 532.34 849.03 192.19 1221.45 15.76 535.49 7879.12 
Media 501.46 302.04 3754.26 782.06 764.18 201.79 898.71 194.90 587.76 7987.17 
Desviación Estándar 286.37 157.34 619.30 409.17 199.61 58.56 696.49 296.89 245.01 1761.68 
Coeficiente Variación 57.11 52.09 16.50 52.32 26.12 29.02 77.50 152.33 41.69 22.06 
 
Note: Type 1 = Primary School; Type 2 = Secondary School 
HK$ DOLARES DE JAPON 
 
Tabla 1. Costos Estandarizados de los Componentes y Cantidades Unitarias de Escuelas Públicas de 
Hong Kong 
 
 
 
 
 
Var PREL SUB SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI 
PREL 1.0000 .0977 .5079* .4772* .4988* .6904* .0387 -.0246 .1717 
SUB .0977 1.0000 .1950 .3317 .4061* .1444 .3561 -.2859 .5090* 
SUP .5079* .1950 1.0000 .5401* .4244* .3172 .3330 .0356 .4432* 
M&E .4772* .3317 .5401* 1.0000 .2506 .3183 .1847 -.2340 .5067* 
EW .4988* .4061* .4244* .2506 1.0000 .7003* .3346 -.1964 .2829 
DRAIN .6904* .1444 .3172 .3183 .7003* 1.0000 .2100 -.2998 .1640 
SITED .0387 .3561 .3330 .1847 .3346 .2100 1.0000 -.4098* .5536* 
FURN -.0246 -.2859 .0356 -.2340 -.1964 -.2998 -.4098* 1.0000 -.2332 
CONTG .1717 .5090* .4432* .5067* .2829 .1640 .5536* -.2332 1.0000 
*p<0.05 
Tabla 2. Coeficientes de Correlación de los Componentes de Costos Estandarizados 
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Proj PREL SUB SUP M&E EW DRAIN SITED FURN CONTG TOTAL 
1 -418.08 -136.89 -2793.33 -9.90 -516.48 -12.24 144.14 4.82 -285.25 -4023.21 
2 -796.98 1.74 -967.65 -232.80 -57.67 -176.21 -43.40 0.54 -120.03 -2392.44 
3 -189.24 -21.60 -682.00 -131.65 -27.22 -82.18 16.50 0.20 84.33 -1032.85 
4 162.28 -9.39 1749.55 -269.14 23.63 -4.24 -64.68 -0.09 -364.76 1223.15 
5 -86.24 -88.05 -689.91 -477.49 -379.66 -134.43 30.08 2.93 195.48 -1627.29 
6 181.28 65.84 -1042.76 -457.28 0.50 -52.11 140.70 1.72 -123.56 -1285.67 
7 79.61 -199.98 -1988.96 -3.70 -279.97 12.69 -1482.79 5.90 40.86 -3816.35 
8 67.05 -122.98 1051.90 68.95 -325.44 -63.05 -452.12 0.75 86.34 311.40 
9 79.86 57.06 162.39 -80.02 100.99 -5.99 -257.20 20.52 -9.54 68.08 
10 81.03 -45.44 180.82 -34.65 111.36 -13.88 125.48 18.47 51.42 474.60 
11 41.28 32.19 11.67 43.57 -201.59 29.44 327.05 -17.45 98.47 364.61 
12 -10.16 -86.74 -995.99 185.83 -300.25 -17.18 1.79 6.28 251.63 -964.79 
13 25.88 26.78 -997.15 9.14 -25.45 18.06 -1502.47 -4.16 287.57 -2161.80 
14 50.62 105.74 53.11 -21.33 -45.41 33.42 -145.75 6.75 204.82 241.98 
15 50.90 63.19 1520.10 184.83 450.01 136.77 11.47 -287.64 4.93 2134.56 
16 115.25 39.68 -666.41 102.35 -297.30 14.67 -18.91 -118.82 54.50 -774.98 
17 -0.74 -57.93 -435.49 202.79 4.76 28.59 26.34 -34.77 2.50 -263.95 
18 159.46 109.44 1995.14 33.67 -56.04 47.07 -109.55 -446.92 -41.62 1690.65 
19 -81.43 -56.26 333.33 -295.99 370.57 30.65 311.26 1.88 13.33 627.34 
20 -80.63 108.73 820.12 -230.90 -74.48 34.19 -236.97 -657.33 124.41 -192.87 
21 -0.54 19.20 680.61 -102.88 -16.90 2.51 11.40 -455.75 222.28 359.91 
22 52.45 25.59 360.15 -134.36 -108.80 -61.89 -39.19 -4.61 -675.15 -585.82 
23 188.86 45.77 -1430.23 -941.64 43.70 0.66 -35.02 0.00 -86.09 -2213.98 
24 -26.54 -149.92 -1137.25 -100.56 -222.61 4.34 -252.19 -4.43 27.77 -1861.39 
25 211.98 39.40 -4248.19 120.80 -237.82 -56.72 -98.34 -72.34 217.72 -4123.52 
26 187.14 -57.61 -489.67 -480.89 -163.46 53.81 505.60 0.80 557.82 113.55 
27 -5.54 5.70 162.20 9.77 -26.25 30.11 227.75 -4.61 -92.79 306.34 
28 91.31 127.66 65.22 -70.60 443.74 -40.16 80.70 -0.55 116.32 813.63 
29 -48.54 258.25 -620.31 96.46 -691.17 1.62 -189.98 0.82 -142.21 -1335.06 
mean 2.81 3.42 -346.17 -104.06 -86.37 -8.33 -102.35 -70.24 24.19 -687.11 
sd 196.98 94.93 1283.94 244.24 249.05 58.80 423.74 166.20 221.02 1583.09 
cv 39.28 31.43 34.20 31.23 32.59 29.14 47.15 85.27 37.60 21.69 
 
Tabla 3. Diferencia entre Valores Estimados y Reales de los Componentes de Costos Estandarizados 
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Proj 
(p) 
PREL SUB SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI 
q1 r1 q2 r2 q3 r3 q4 r4 q5 r5 q6 r6 q7 r7 q8 r8 q9 r9 
1 120 12.00 50 6.36 107 54.38 87 14.88 110 10.29 100 3.37 78 25.15 50 0.51 80 10.17 
2 100 12.51 100 3.64 76 46.54 34 28.02 78 14.09 120 3.35 12 29.57 15 0.50 45 11.61 
3 50 11.80 98 4.52 56 59.36 89 11.72 99 11.63 56 4.78 99 14.39 17 0.54 57 9.05 
4 45 18.14 56 7.08 67 58.02 89 13.69 45 14.97 34 4.90 56 14.48 15 0.58 40 12.25 
5 23 23.29 34 9.02 100 43.79 65 16.66 56 15.96 45 5.08 34 13.20 23 0.71 89 8.30 
6 78 9.19 23 15.03 96 44.13 45 22.15 43 17.81 45 4.45 23 14.82 32 0.51 80 9.23 
7 23 6.30 115 6.89 89 47.65 78 13.55 78 11.08 23 8.65 67 25.71 56 0.58 110 10.80 
8 65 6.16 45 7.85 56 53.53 12 29.24 45 17.57 67 3.61 34 28.68 4 0.89 32 9.69 
9 34 6.95 56 4.24 45 62.30 23 12.29 34 14.77 44 3.70 34 17.13 66 0.58 29 11.46 
10 19 12.50 12 8.29 67 41.06 34 8.29 45 9.56 45 3.55 23 22.70 78 0.55 28 11.87 
11 33 7.07 34 6.91 56 48.40 34 8.29 44 12.76 24 6.55 45 17.98 56 0.69 36 9.23 
12 78 6.89 99 4.45 87 41.89 110 8.25 98 11.98 56 4.16 49 17.78 23 0.63 75 10.10 
13 21 18.02 13 10.06 88 47.80 76 10.30 34 24.77 56 4.34 120 28.78 45 0.77 81 12.01 
14 12 9.60 23 5.50 67 48.62 34 11.75 78 8.84 12 10.53 25 21.22 56 1.21 27 14.71 
15 56 8.55 45 5.90 99 42.02 56 8.28 56 13.23 19 7.13 22 26.01 120 5.63 20 19.16 
16 34 14.00 67 4.57 105 39.62 34 13.64 45 16.46 34 3.98 21 23.61 116 5.82 47 8.15 
17 45 10.39 34 6.40 56 67.83 45 9.68 78 11.07 56 3.77 34 16.15 120 5.29 31 11.61 
18 56 8.33 56 4.08 45 84.41 45 9.68 67 13.77 56 3.71 28 16.64 107 5.93 30 11.99 
19 32 13.01 23 7.60 23 133.26 78 10.99 34 16.30 34 5.78 35 15.86 2 2.08 58 9.00 
20 98 7.91 45 4.90 34 98.13 56 17.38 56 10.52 39 3.89 28 15.14 111 7.97 71 10.93 
21 46 8.42 12 13.47 67 56.09 89 11.69 34 9.70 36 4.98 4 5.44 100 8.24 60 11.41 
22 65 8.17 25 7.54 45 80.16 90 10.20 43 18.44 78 2.98 20 26.69 12 2.41 89 9.06 
23 45 12.07 54 4.82 89 50.60 120 18.12 34 17.53 89 2.29 37 19.98 1 0.00 40 12.18 
24 50 10.33 110 7.09 34 109.89 45 25.52 67 12.54 54 3.12 110 19.72 4 4.66 90 10.72 
25 56 7.71 34 7.19 23 167.07 23 19.52 54 9.57 35 6.16 23 15.48 89 7.17 30 12.36 
26 23 19.69 45 7.34 34 116.07 67 12.91 43 13.01 32 4.81 89 14.27 2 9.31 90 11.94 
27 12 24.81 12 11.03 45 79.41 45 9.56 45 12.10 23 6.33 34 17.38 21 11.47 20 17.99 
28 56 8.94 23 9.82 34 110.82 78 7.19 77 10.80 35 5.66 56 23.06 1 3.14 60 8.92 
29 23 7.12 56 6.11 56 71.91 65 8.19 89 9.54 33 5.82 37 33.01 21 0.75 60 8.92 
mean  11.38  7.16  69.13  13.85  13.47  4.88  20.00  3.07  11.20 
sd  4.92  2.67  31.37  5.93  3.52  1.74  6.09  3.24  2.51 
cv  43.23  37.27  45.38  42.81  26.16  35.77  30.45  105.48  22.41 
 
Tabla 4. Componentes de los Costos Estandarizados y Cantidades Unitarias 
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Proj PREL SUB SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI TOTAL 
1 -75.36 40.25 1578.45 -89.90 350.21 150.86 -401.32 128.33 82.44 1763.96 
2 -112.88 352.21 1717.06 -481.80 -48.37 183.65 -114.80 38.62 -18.57 1515.13 
3 -21.04 258.50 547.19 189.29 182.21 5.30 555.60 43.02 122.35 1882.42 
4 -304.15 4.35 744.41 14.35 -67.58 -0.92 309.34 37.34 -42.05 695.09 
5 -274.07 -63.09 2534.08 -182.84 -139.32 -8.99 231.21 54.42 258.63 2410.03 
6 170.68 -180.96 2400.21 -373.45 -186.50 19.05 119.04 82.08 157.82 2207.96 
7 116.79 31.67 1911.84 23.18 186.65 -86.69 -382.39 139.39 43.96 1984.39 
8 338.80 -30.96 873.40 -184.74 -184.44 84.71 -294.95 8.74 48.27 658.84 
9 150.64 163.63 307.42 35.86 -44.00 51.72 97.54 164.25 -7.46 919.59 
10 -21.41 -25.90 1880.36 189.14 175.91 59.81 -62.02 196.70 -18.67 2373.92 
11 142.10 8.53 1160.78 189.09 31.30 -40.20 90.82 133.53 70.94 1786.90 
12 349.84 268.59 2369.42 615.95 145.98 40.33 108.73 56.09 82.60 4037.52 
13 -139.60 -37.73 1876.86 269.55 -384.09 30.06 -1053.32 103.59 -65.56 599.76 
14 21.33 38.18 1374.44 71.30 360.94 -67.81 -30.53 104.17 -94.80 1777.21 
15 158.27 56.66 2683.72 311.66 13.45 -42.79 -132.14 -306.51 -159.09 2583.24 
16 -89.18 173.82 3098.49 6.97 -134.29 30.36 -75.81 -318.80 143.35 2834.92 
17 44.18 25.76 72.69 187.51 187.29 62.25 130.89 -265.47 -12.58 432.53 
18 170.40 172.56 -687.73 187.51 -19.76 65.26 94.17 -305.41 -23.78 -346.78 
19 -52.37 -9.95 -1475.11 223.32 -96.12 -30.64 145.07 1.98 127.91 -1165.93 
20 336.31 101.95 -986.12 -197.70 165.27 38.67 136.06 -543.47 19.16 -929.88 
21 136.21 -75.63 873.94 192.31 252.37 -3.77 58.23 -516.65 -12.53 904.48 
22 208.55 -9.55 -496.37 328.61 -213.70 148.09 -133.73 7.99 190.30 30.20 
23 -31.38 126.53 1649.53 -512.09 -138.00 229.98 0.62 3.07 -39.12 1289.15 
24 52.56 7.81 -1385.77 -525.02 62.30 94.80 31.19 -6.33 43.28 -1625.17 
25 205.07 -0.82 -2252.57 -130.37 210.70 -44.82 103.98 -364.52 -34.71 -2308.06 
26 -191.13 -8.07 -1596.10 62.96 19.66 2.10 510.06 -12.47 -66.74 -1279.74 
27 -161.24 -46.47 -462.51 193.14 61.56 -33.45 89.15 -176.34 -135.72 -671.88 
28 136.24 -61.17 -1417.41 519.56 205.46 -27.51 -171.53 -0.07 136.58 -679.85 
29 97.86 59.14 -155.87 367.87 349.88 -31.26 -481.44 48.77 136.58 391.53 
mean 46.97 46.20 646.16 51.77 45.00 30.28 -18.01 -50.48 32.17 830.05 
sd 170.61 114.10 1470.86 283.99 185.30 74.76 303.15 201.12 98.25 1490.17 
cv 31.11 32.76 33.43 34.06 22.90 32.21 34.42 139.26 15.85 16.90 
 
Tabla 5. Diferencia entre Valores Estimados y Reales de los Componentes de Costos 
Estandarizados 
 
 
 
 
 
Var  PREL SUB SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI 
PREL  1.0000 .2405 -.0231 -.0481 .2804 -.0429 -.1955 .2369 .2169 
SUB  .2405 1.0000 .0236 .0095 .1663 .1027 -.2772 .1758 -.0055 
SUP  -.0231 .0236 1.0000 .0564 -.2080 .0204 -.2424 .4894* -.0347 
M&E  -.0481 .0095 .0564 1.0000 .2134 -.3195 .0898 -.1117 -.1582 
EW  .2804 .1663 -.2080 .2134 1.0000 -.3762* .2108 -.2723 -.1622 
DRAIN  -.0429 .1027 .0204 -.3195 -.3762* 1.0000 .0031 .0630 .3530 
SITED  -.1955 -.2772 -.2424 .0898 .2108 .0031 1.0000 -.3920* .0003 
FURN  .2369 .1758 .4894* -.1117 -.2723 .0630 -.3920* 1.0000 .4385* 
CONTG  .2169 -.0055 -.0347 -.1582 -.1622 .3530 .0003 .4385* 1.0000 
*p<0.05 
 
Tabla 6. Correlación de los Componentes de los Costos Unitarios Estandarizados 
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Proj PREL SUB SUP M&E TE DREN SITIO EQUIP CONTI TOTAL SD CV AppCV v 
1 1365.18 358.12 7396.81 1204.90 1481.80 487.68 1560.02 153.64 896.10 14904.25 3433.24 23.04 23.60 1.02 
2 1137.65 716.25 5253.81 470.88 1050.73 585.21 240.00 46.09 504.05 10004.68 2468.99 24.68 24.84 1.01 
3 568.82 701.92 3871.23 1232.60 1333.62 273.10 1980.02 52.24 638.47 10652.02 1875.57 17.61 18.80 1.07 
4 511.94 401.10 4631.65 1232.60 606.19 165.81 1120.01 46.09 448.05 9163.44 2160.73 23.58 24.22 1.03 
5 261.66 243.52 6912.91 900.21 754.37 219.46 680.01 70.67 996.91 11039.72 3148.92 28.52 28.86 1.01 
6 887.37 164.74 6636.39 623.22 579.25 219.46 460.00 98.33 896.10 10564.85 3060.87 28.97 29.01 1.00 
7 261.66 823.69 6152.49 1080.26 1050.73 112.17 1340.01 172.08 1232.13 12225.21 2868.92 23.47 23.80 1.01 
8 739.47 322.31 3871.23 166.19 606.19 326.74 680.01 12.29 358.44 7082.88 1745.91 24.65 25.63 1.04 
9 386.80 401.10 3110.81 318.54 458.01 214.58 680.01 202.80 324.84 6097.48 1508.71 24.74 24.19 0.98 
10 216.15 164.74 4631.65 470.88 606.19 219.46 460.00 239.68 313.63 7322.38 2203.33 30.09 29.26 0.97 
11 375.42 243.52 3871.23 470.88 592.72 117.04 900.01 172.08 403.24 7146.15 1813.62 25.38 25.43 1.00 
12 887.37 709.09 6014.23 1523.44 1320.15 273.10 980.01 70.67 840.09 12618.14 2837.79 22.49 22.90 1.02 
13 238.91 93.11 6083.36 1052.56 458.01 273.10 2400.02 138.27 907.30 11644.64 2792.49 23.98 24.97 1.04 
14 136.52 164.74 4631.65 470.88 1050.73 58.52 500.01 172.08 302.43 7487.55 2149.99 28.71 28.65 1.00 
15 637.08 322.31 6843.78 775.57 754.37 92.66 440.00 368.73 224.02 10458.53 3301.79 31.57 30.32 0.96 
16 386.80 479.89 7258.55 470.88 606.19 165.81 420.00 356.44 526.46 10671.03 3469.24 32.51 31.29 0.96 
17 511.94 243.52 3871.23 623.22 1050.73 273.10 680.01 368.73 347.24 7969.73 1953.83 24.52 23.47 0.96 
18 637.08 401.10 3110.81 623.22 902.55 273.10 560.01 328.79 336.04 7172.70 1633.39 22.77 21.52 0.95 
19 364.05 164.74 1589.97 1080.26 458.01 165.81 700.01 6.15 649.67 5178.65 882.51 17.04 17.78 1.04 
20 1114.90 322.31 2350.39 775.57 754.37 190.19 560.01 341.08 795.29 7204.10 1434.06 19.91 18.25 0.92 
21 523.32 85.95 4631.65 1232.60 902.55 175.56 80.00 307.28 672.07 8610.98 2343.20 27.21 25.80 0.95 
22 739.47 179.06 3110.81 1246.45 579.25 380.39 400.00 36.87 996.91 7669.22 1558.92 20.33 20.58 1.01 
23 511.94 386.77 6152.49 1661.93 458.01 434.03 740.01 3.07 448.05 10796.31 2866.98 26.56 26.96 1.02 
24 568.82 787.87 2350.39 623.22 902.55 263.35 2200.02 12.29 1008.11 8716.63 1229.64 14.11 15.90 1.13 
25 637.08 243.52 1589.97 318.54 727.43 170.69 460.00 273.48 336.04 4756.75 952.62 20.03 18.47 0.92 
26 261.66 322.31 2350.39 927.91 579.25 156.06 1780.02 6.15 1008.11 7391.85 1184.58 16.03 17.61 1.10 
27 136.52 85.95 3110.81 623.22 606.19 112.17 680.01 64.53 224.02 5643.42 1432.40 25.38 25.95 1.02 
28 637.08 164.74 2350.39 1080.26 1037.26 170.69 1120.01 3.07 672.07 7235.57 1210.11 16.72 17.74 1.06 
29 261.66 401.10 3871.23 900.21 1198.91 160.93 740.01 64.53 672.07 8270.65 1805.47 21.83 22.46 1.03 
 
Tabla 7. CV de los Proyectos Individuales 
 
